
 
 
 
 
 
 
 

 

Curs de PROJECT MANAGEMENT in CONSTRUCTII 

CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUCTURA, INSTALATII  

 

16 Noiembrie 2024 – 1 Februarie 2025  
incepe pe data de: 16 Noiembrie 2024 

 
Durata cursului : 3 luni # CALENDARUL DE CURS se gaseste la pagina 8  

 

Managementul de Proiect este domeniul cheie prin care astăzi, în întreaga lume, se 
desfășoară activitătile politice, economice, sociale și culturale.  

 
Cursul de management de proiect in constructii a fost actualizat in anul 2024, raspunde 

si la unele cerinte impuse de Autoritatile Contractante pentru contractele de achizitii publice si 
licitatiile postate in SEAP/SICAP dar si la provocarile proiectelor din domeniul privat  

Cursul este aliniat cu CATUC – Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor. 
Provocarile de pe piata actuala a constructiilor (criza fortei de munca in forma continuata,  

escaladarea fara precedent a preturilor materialelor de constructii, cresterea preturilor la 
energie, criza generata de situatia geopolitica - razboiul din Ucraina) necesita abordari 
specifice, instrumente si tehnici de management de proiect, furnizate in cadrul acestui curs.  

Acest curs a fost creat pentru persoanele care au nevoie să înțeleagă tehnici practice de 
management al proiectelor de constructii testate în timp și modul în care aceste metode sunt 
folosite în fiecare zi in proiecte ce se desfasoara in mediul economic actual – VUCA 
(Volatilitate, Incertitudine, Ambiguitate, Complexitate), in conditiile unui fenomen inflationist de 
peste 16%/an. Este pentru persoanele care au nevoie de o bază solida si completă în aceasta 
disciplină, indiferent dacă au absolvit recent, sunt directori cu experiență, manageri de nivel 
mediu sau superior, inclusiv membri ai echipei care doresc să fie lideri de echipă. Învățarea 
elementelor de bază ale managementului de proiect poate fi următorul dvs. pas pe drumul spre 
a deveni un lider calificat și inspirat in management de proiect. În timp ce dezvoltarea tuturor 
acestor abilități va necesita timp, elementele de bază pot fi învățate destul de repede; cursantii 
abili pot dezvolta și exersa lecțiile din acest curs chiar pe următorul lor proiect.  

Acest curs furnizeaza si cunostintele necesare pentru a raspunde la cerintele impuse de 
legislata din Romania privind Achizitiile Publice (Legea nr. 98/2016 - Achiziții Publice, 
Hotărârea nr. 395/2016 - Norme metodologice, ce contin criteriile de atribuire a contractelor 
dar si conditiile in care constructorul, beneficiarul, consultantul, proiectantul si furnizorii de 
materiale trebuie sa-si coreleze actiunile in favoarea proiectului, Legea nr. 99/2016 privind 
Contractele de Concesiune, Legea nr.100/2016 si HG 907/2016 privind etapele de elaborare 
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice dar si proiectele din domeniul privat, fiind aliniat cu CATUC 
- Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor.  

Cursul are la baza Ghidul PMBOK
®

 Ed.6-a din 2017 si PMBOK Ed. 7-a/2021 – Ghidul 
Ansamblului de Cunostinte de Management de Proiect – (elaborate de Project Management 
Institute – USA), Standardele de Management de Proiect ISO -21500:2021, ISO-21502:2020, 
Standardul SR ISO 21504:2016 ; ISO 21505 — Îndrumări pentru guvenanță dar si alte 
standarde ISO din familia 21500. 
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Munca se realizează din ce în ce mai mult prin intermediul rețelelor temporare. Mai mult 
ca oricând, organizațiile au nevoie de lideri care să poată sintetiza fapte și presupuneri pentru a 
stabili o direcție. Managementul de proiect, o gândire critică și instrumente de comunicare 
adecvate, este disciplina potrivită pentru acest moment. Pe măsură ce ritmul schimbării 
crește în fiecare aspect al societăților noastre, de la guvern la îngrijirea sănătății până la afaceri, 
capacitatea de a gestiona proiecte continuă să crească în importanță.  

Acest curs practic, se concentreaza pe efortul de colaborare necesar pentru a finaliza 
orice proiect de construcții, public sau privat, dezvoltand abilitățile necesare pentru a lucra cu 
și alături de reprezentantul proprietarului (sau al Autoritatii Contractante), proiectanti, clienti, 
furnizori de materiale, subcontractori … etc. Cursul prezinta în detaliu principii si elemente de 
management de proiect, precum și responsabilitățile personalului implicat intr-un proiect de 
constructii, urmarind cronologia proiectului.  

Cursul a fost predat in ultimii cincisprezece ani, avand actualizari bazate pe combinatia 
dintre problemele cu care se confrunta managerii din domeniul constructiilor si cerintele actuale 
in abordarea contractelor si proiectelor, prin utilizarea Managementului de Proiect.  

Aceasta este un curs despre succesul proiectelor de constructii, secretele ce stau la 
baza atingerii acestui succes si despre conducerea eficienta a proiectelor. Cursul contine 
exemple, sabloane si orientari, acoperind complet cele zece arii de cunostinte din Project 
Management, intreg Ciclul de Viata al Proiectului pentru conducerea eficienta a unui proiect de 
constructii. Cursul a fost dezvoltat de ingineri constructori (cu peste 30 ani vechime), experienta 
in proiectare tehnica, executie, expertiza si management in constructii, specializati in 
dezvoltarea si predarea cursurilor de specialitate, iar utilizarea unui limbaj non-tehnic face acest 
curs sa fie accesibil tuturor categoriilor de personal implicat in proiecte de constructii. 
 

Este un curs conceput de ingineri pentru ingineri si non-ingineri. 
 

Acest curs este un ghid practic ce explica modalitatile in care se pot integra principiile de 
Project Management în activitatea Dvs. de zi cu zi, pentru a va ajuta sa configurati, sa 
administrati si sa aliniati proiectele dvs. pe o planificare metodica, pentru a avea succes. 
 

Metode de predare: Studii de caz, analize practice, discutii interactive, simulare de proiect . 
Cursul de Management de Proiect asigura cunostintele necesare obtinerii Certificatului de 
Manager de Proiect (cod COR 242101), recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul 
Educatiei   
Cursul cuprinde toate cele 10 module (corespunzatoare ariilor de cunostinte abordate in 
Management de Proiect ).   
Cursul este Autorizat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei - Romania ; Certificatul 

de Project Manager este recunoscut international in toate tarile din U.E. Cursul furnizeaza 

si cunostinte pentru anumite cerinte necesare participarii la Licitatii Publice  

– SEAP/SICAP ( Sistemul Electronic de Achizitii Publice)  .  
Certificatul de Manager de Proiect – asigura eligibilitatea participarii la Achizitii 
Publice pentru lucrari de constructii (cf. Documentatii de Atribuire – SEAP/SICAP)  

 

Temeinic structurat și actualizat, cursul Management de Proiect in Constructii este 
indispensabil la locul de muncă pentru: arhitecți, ingineri constructori, ingineri in instalatii 
(electrice, termice, apa-canal, gaze, ventilatii ... etc.) si instalatii tehnologice, economisti, juristi 
și alte categorii de personal implicate in proiectele de construcții.  

Cursul este conceput ca un ghid practic si ușor de urmat, pentru teoria si practica de 
management care include planificarea și controlul unui proiect de constructii. Nu contează cât 
de mare sau de mic este proiectul de construcții, o planificare si o programare eficienta este 
esențială pentru atingerea succesului. Dezvoltat de profesionisti in construcții, acest curs a fost 
complet revizuit, acoperind toate ariile de cunostinte necesare pentru a elabora un plan avansat 
de management al proiectului, orientat pe eficientizarea procesului de construcții. 
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Acest curs acopera toate aspectele privind succesul managementului de proiect in 
construcții în mediul complex de astăzi prin introducerea tuturor actorilor cheie din acest proces, 
abordand fiecare fază de proiect și prezentand instrumente si tehnici necesare pentru a face un 
management eficient atât pentru personal cat și pentru proiecte. Cursul îmbină teoria și 
realitatea practică, incepand cu o introducere in profesia manager de proiect, prezentând in 
continuare noile tendințe, roluri, aranjamente contractuale și oportunități iar apoi, tematica de 
curs se concentrează pe proiectul în sine, de la concept pana la finalizare, abordand rolul tot 
mai important al managerului de proiect in construcții. Cursantii vor putea deprinde rapid si usor 
instrumente moderne pentru estimarea, programarea si controlul proiectelor de constructii 
deoarece cursul contine o multitudine de elemente grafice și imagini, precum și exemple din 
viata reală.  

Cursantii vor putea învăța cum să planifice, să programeze, să bugeteze și să urmăreasca 
proiecte de construcții, deoarece acest curs include o gamă largă de elemente teoretice si 
practice de management de proiect, asigurand participanții că vor fi mai bine pregătiti pentru a 
face managementul unor proiecte de succes. Cursurile sunt sustinute de ingineri profesioniști 
din industria constructiilor, cu o vasta experienta in domeniu (proiectare, executie, expertiza). 

 

Pentru a efectua activitati de Management de Proiect si a dezvolta performanta organizatiei, 
cursul are un cuprins bogat, furnizand informatii vitale, obtinute intr-un numar de ani de teorie si 
practică in managementul constructiilor. Persoanele care urmeaza acest curs, Manageri 
Executivi, Manageri de Proiect si alte persoane interesate in dezvoltarea abilitatilor sau a unei 
cariere in acest domeniu, beneficiaza de informatii clare si concise, bazate pe un management 
de performanta clar, teorie, practica si metode operationale, putand asigura îmbunatatirea 
eficienta a gestionarii contractelor si proiectelor de constructii, crescand profitabilitatea 
proiectelor, contractelor si a companiei pe ansamblu. 
 
 

Cursul Autorizat PROJECT MANAGEMENT in CONSTRUCTII, se desfasoara in format  
Live Online, adaptat cerintelor actuale de piata, fiind structurat astfel: 
 

Traineri de top in domeniul Constructii si Management de Proiect: 

 

D-l. Ing. Marius GAITAN, PMP, PMI-PBA (Trainer, Consultant, Project Manager - 

Constructii Civile si Industriale - peste 35 ani experienta, Proiectare, Expertiza, Executie)   
D-l. Ing. Ciprian GAITAN (Trainer, Consultant, Project Manager, Verificator Proiecte - 
Constructii - peste 35 ani experienta in constructii : Proiectare, Expertiza, Executie)  

 
D-na. Ec. Dumitra GAITAN (Trainer, Consultant, Project Manager, Expert Financiar 
Autorizat CECCAR - peste 25 ani experienta in Management, Marketing si Finante)  

 

Toti trainerii EUROPROIECT ESTATE sunt Certificati si Autorizati, sunt recunoscuti de 
Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei Nationale, au o bogata experienta si expertiză in 
domeniile Constructii, Management, Marketing si Training . 

 

Dupa finalizarea cursului, in urma examinarii finale, cursantii pot obtine Certificat pentru 
ocupatia Manager de Proiect (Cod COR : 242101), recunoscut de Ministerul Muncii si 
Ministerul Educatiei Nationale si Certificat EUROPASS ( cf. Ordinului Nr. 4469/12.06.2012)  

Certificatul este recunoscut International, in toate tarile din Uniunea Europeana. 
 

Cursul de Project Management in Constructii organizat de EUROPROIECT 
ESTATE este prezentat pe site-ul oficial Project Management Romania 
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Obiectivul principal al cursului este de a forma si îmbunătăți abilitățile, cunoștințele și 
competențele de management de proiect ale participanților, prin consolidarea cunoștințelor de 
bază in management de proiect impreuna cu introducerea de noi tehnici necesare pentru a face 
managementul proceselor de constructii si pentru a putea realiza managementul proiectelor de 
construcții de diferite marimi, in calitate de manager de proiect sau ca membru al echipei. 

 

Cursul este util pentru persoanele care sunt implicate zi de zi in proiecte de construcții 
sau care au responsabilitatea de a coordona persoane implicate in proiecte de constructii. 
Cursantii vor putea invata cum se face monitorizarea multicriteriala si controlul proiectelor de 
construcții (durata, cost, calitate, resurse, riscuri, comunicare, achizitii …etc.) impreuna cu 
stabilirea rolului, responsabilităților și sarcinilor specifice managerului de proiect si ale 
membrilor echipei de proiect, pentru un proiect de construcții. Cursul contine prezentarea 
elementelor de management de proiect in construcții, incluzand estimarea, bugetarea, 
planificarea și programarea proiectelor de construcții si o analiză realistă a costurilor pe 
parcursul intregului proiect, utilizand instrumente moderne de management-control.  
 

DATE ORGANIZATORICE 

 

Perioada: Noiembrie 2024 – Februarie 2025 (incepe pe data de 16 Noiembrie 2024) 
 

Cursul se desfasoara pe durata a trei luni, include training (Cursuri Live Online) 
si Lucrari Practice (realizate de cursant pe baza unei Teme de Proiect ). 

 

Tema de Proiect este aleasa liber de fiecare cursant, asigurandu-se astfel legatura intre 
notiunile teoretice prezentate la curs in Manualele de Management de Proiect din pachetul de 
curs si activitatea practica a unui Manager de Proiect.  
Aplicarea Instrumentelor si Tehnicilor de Project Management impreuna cu feed-back-ul 
asigurat prin contactul permanent (Mail, Skype, Whatsapp, Videoconferinta, Telefon) cu un 
Manager de Proiect profesionist din cadrul EUROPROIECT ESTATE, asigura o intelegere 
deplina a modalitatii in care se poate aplica in practica Managementul de Proiect. 
Taxa de examinare pentru ocupatia Manager de Proiect (COR 242101) nu este inclusa in pretul 
cursului, aceasta se percepe separat si costa 350 lei / Participant. 
 
 
 

Certificari : Cursul este Autorizat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  
 

Cost Curs: 3.300 Lei / participant (se accepta plata in 3 rate lunare ) 
 

Accesul la toate sesiunile de curs   

Pachet de curs: Manuale de  Curs;  Documente  Sablon  (template);   
Materiale suport; Caiet de Curs; Geanta customizata, Pixuri, Certificat de Participare 
…etc. ; 

 

Feed-Back permanent pe durata celor 3 luni, (asigurat de un Project Manager profesionist)  
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www.project-management-romania.ro 

Curs AUTORIZAT 

Professional Project Management 
 

in Constructii Civile, Industriale, Instalatii, Drumuri si Poduri 
 

INTRODUCERE 

 

Cursul de Project Management in Constructii permite o abordare practica a situatiilor 
ce pot apare in cadrul proiectelor si va arata cum puteti utiliza instrumentele si tehnicile de 
Project Management pentru o buna organizare si planificare a proiectelor, dar si pentru 
eliminarea unor probleme potentiale cu care va puteti confrunta. Puteti deprinde un set de 
competente care va vor intari suportul pentru dezvoltarea profesionala. Veti invata cum sa 
ganditi solutii optime pentru a obtine rezultate mai bune, sa generati raspunsuri inovative la 
problemele cu care va confruntati si cum sa fructificati toate oportunitatile. Dupa finalizarea 
cursului veti sti cum sa initiati, sa planificati, sa executati, sa efectuati monitorizarea si controlul 
si sa inchideti cu succes proiecte. Veti sti cum sa culegeti, sa prelucrati si sa prioritizati 
problemele specifice pentru fiecare arie de cunostinte de Project Management.  

Aplicarea conceptelor de Management de Proiect in constructii prin aplicarea tehnicilor 
de management-control a costurilor de constructie, a duratelor, a resurselor si a modului 
de finantare a proiectelor, tratand intreg procesul de constructie ca un sistem unitar de la 
initiere pana la inchiderea operatiunilor fiecarui proiect, asigura cresterea eficientei .  

In majoritatea contractelor de constructii, antreprenorul are doar singura oportunitate de 
a seta pretul - prin licitatie sau contractual. Din acest moment, profitul ce poate fi realizat este 
determinat de abilitatea Project Managerului de a economisi si salva bani printr-o buna 
planificare a proiectului, a operatiunilor zilnice si priceperea lui de a lua decizii bune. Daca un 
proiect trebuie realizat in cadrul liniei planificate a bugetului (Cost Baseline) si planificarii in 
timp conform Graficului de Executie (Time Baseline), este necesar un control atent si foarte 
strans la nivelul managementului operatiunilor pentru atingerea Calitatii contractate… 

 

In spatele unor licitatii organizate competitiv, Antreprenorul doreste sa asigure printr-un 
management competitiv controlul preturilor operationale si sa-si respecte obligatia de a finaliza 
proiectul (constructiile sau partile contractate) pana la o anumita data, incadrandu-se intr-un 
anumit interval de timp si respectand valoarea din contract.  

Singura cale pentru contractor de a-si atinge obiectivele, respectand intelegerea cu 
clientul final si de a-si mari profiturile, este utilizarea Managementului de Proiect. 

 

Dimensiunea proiectelor în care se poate implica o firma de constructii este aleasa în 
functie de propria capacitate logistica. Firmele care au capacitatea sa gestioneze proiecte mari, 
au o rentabilitate mai buna si rezultatele financiare sunt pe masura. 
 

Proiectele mari impreuna cu managementul acestora se reorienteaza catre companiile 
care au dobandit deja experienta in domeniul Management de Proiect deoarece doar 

acestea pot asigura controlul si succesul proiectelor. 
 

Costurile si duratele pot fi foarte usor scapate din mana in industria constructiilor 
deoarece conditiile de productie sunt volatile. 
 

Sistemul de raportare poate furniza informatii privind progresul proiectului, comparativ cu 
parametrii planificati, Project Managerul fiind informat despre natura, cauza si intinderea oricarei 
deviatii. Monitorizarea activitatilor poate sa detecteze imediat orice deviere fata de plan. 
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Compararea valorilor planificate cu cele realizate poate releva imediat orice abatere, 
atragand atentia asupra activitatilor ce necesita interventia managementului. Datele astfel 
obtinute pot fi utilizate pentru realizarea previziunilor asupra costurilor si a incadrarii in timp. 

 

Numai un Project Manager poate sa evalueze imediat alternativele si sa starteze un plan 
de masuri corective care sa aduca proiectul in parametrii planificati si programati. 

 

Project Managerii scolarizati de noi stiu si pot sa duca proiectul la bun sfarsit. 
Doar cine este pregatit va reusi, deoarece oamenii pot sa faca doar ceea ce stiu sa faca.  

Daca dorim ca salariatii sa faca mai mult in abordarea proiectelor, prin utilizarea 
principiilor si tehnicilor de Management de Proiect, trebuie sa fie orientati si sa participe la 
cursuri de Management de Proiect, pentru a deprinde principiile care stau la baza Project 
Managementului, a abordarii sistematice a fiecarui element din proiect, astfel incat sa stie ce au 
de facut atunci cand abordeaza un proiect si care este modalitatea de a conduce un proiect . 
 

Daca organizatiile neglijeaza sa imbunatateasca cunostintele salariatilor, atunci vor 
trebui sa incerce sa fie competitivi doar cu capitalul pe care il au. 

 

Oricine poate schimba capitalul material, dar singura resursa pe care nimeni nu o poate 
schimba este implicarea, spiritual de echipa, abilitatile pe care le au angajatii companiei. 
Oamenii sunt una dintre cele mai importante resurse ale fiecarei companii. 
 

Una din principalele cauze care duc la nereusita in afaceri este neputinta de a te 
indrepta spre success cu ajutorul oamenilor. Exista trei motive principale pentru care 
oamenii pot sa dea gres : lipsa abilitatilor si vointa, faptul ca nu sunt bine pregatiti si faptul 
ca nu au un bun conducator. Ultimile doua (nu sunt bine pregatiti si nu au un bun 
conducator) cad in sarcina angajatorilor de a le realiza si se reflecta in mod direct asupra 
succesului activitatilor realizate de salariati si performantei organizationale.  

 

SCOPUL si OBIECTIVELE CURSULUI  

de PROJECT MANAGEMENT IN CONSTRUCTII 

 

Cursul de Project Management permite participantilor sa invete sa planifice, sa 
organizeze si sa controleze activitatile din cadrul proiectelor desfasurate. 
 

Dupa finalizarea cursului, participantii vor putea sa abordeze un proiect astfel:  

Sa poata identifica cerintele si obiectivele unui proiect si corelarea acestora cu 

contractele ; Sa poata sa identifice, sa planifice si sa programeze activitatile din cadrul 

proiectelor ; Sa poata sa estimeze duratele si costurile fiecarei activitati si a intregului 

proiect ; Sa poata planifica si aloca resursele umane necesare fiecarei activitati ;  

Sa poata sa motiveze resursele umane cheie din cadrul proiectului ;  

Sa poata planifica fluxul de numerar (cash in-flow si cash out-flow) ;  

Sa poata face bugetarea, monitorizarea si controlul costurilor proiectului ;   
Sa poata identifica riscurile si sa poata face managementul acestora ;  

Sa poata planifica, asigura si controla calitatea in fiecare etapa a constructiei ;  

Sa poata eficientiza comunicarea intre persoanele si grupurile implicate in proiect ;   
Sa poata planifica, organiza, administra si controla eficient procesul de achizitii (materii si 
materiale, forta de munca, utilaje, subcontractori ...etc. );  

Sa poata asigura controlul schimbarilor din cadrul proiectului .   
Sa poata asigura o relatie eficienta cu participantii la proiect (stakeholderii)  
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CUI SE ADRESEAZA CURSUL 

 

Cursul se adreseaza unui spectru larg de persoane din domeniul constructiilor, fiind 
indeosebi util si Managerilor Executivi si Managerilor de Proiect din ramura Constructii dar si 
altor categorii de personal. Este deopotriva util pentru alti specialisti care lucreaza in sectorul 
constructii (ingineri, arhitecti, economisti, juristi …etc.), care doresc sa-si formeze competente 
de Project Management si abilitati privind planificarea, conducerea si coordonarea lucrarilor de 
constructii. Cursul este accesibil tuturor persoanelor cu diferite niveluri de pregatire care doresc 
sa aiba o cariera de succes in constructii prin utilizarea cunostintelor de Project Management. 
Daca doriti sa va alaturati uneia dintre cele mai elitiste (foarte cautate si bine retribuite ... Click 
AICI ) ocupatii, aceea de Project Manager, incepeti Chiar ACUM . 
 

CONTINUTUL CURSULUI – aliniat cu CATUC – Codul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor 

 

Initierea proiectelor de constructii ,   

Tipuri de Organizatii , Proiecte de Constructii , Ciclul de Viata al Proiectelor de Constructii –  

Project Management - Fundamente 
 

Aria de Cuprindere a Proiectelor de Constructii – Management Continut ;   

Definirea Activitatilor, Estimarea duratei Proiectului, Drumul Critic –Management Program   

Estimarea Costurilor, Bugetarea Costurilor, Controlul Costurilor –Management Cost; 

Planificarea, Managementul si Alocarea Resurselor Umane –Management Resurse 

Definirea, Identificarea si Managementul Riscurilor in Proiecte - Management Riscuri ; 

Planificarea si Managementul Comunicarii in proiecte – Management Comunicari ; 

Planificarea si Managementul Calitatii in proiecte de Constructii – Management Calitate; 

Planificarea si Managementul Achizitiilor – Management Achizitii si Contracte; 

Administrarea si controlul schimbarilor in proiecte - Management Schimbari ; Monitorizarea 

si Controlul proiectelor de Constructii – Metoda Valorii Dobandite (EVM). 
 
 

Cursul MANAGEMENT DE PROIECT organizat de EUROPROIECT ESTATE ( 10-Module 
de curs : EUR001PM - EUR010PM), este conceput astfel incat sa asigure un transfer cat mai 
rapid de cunostinte teoretice si practice. In acest fel , fiecare cursant va putea sa utilizeze 
tehnicile invatate inca din prima zi de lucru dupa finalizarea cursului.  

Materia de curs, cuprinsa in Manualele de Curs pe care le primeste fiecare participant, 
pune accentul pe deprinderea si utilizarea tehnicilor si instrumentelor de Project Management. 
Utilizarea cunostintelor din curs asigura faptul ca toti Managerii de Proiect si toate echipele de 
proiect se ghideaza dupa acelasi proces de management al proiectelor. De asemenea tot 
personalul implicat in derularea proiectelor va folosi aceeasi terminologie, va utiliza aceleasi 
tipuri de rapoarte si documente de proiect in aceeasi maniera.  

Concomitent cu eficientizarea activitatii companiei, fiecare cursant poate sa-si dezvolte o 
Cariera in domeniul Managementului de Proiect .  

Aceasta conduce in timp la imbunatatirea modului de abordare a proiectelor, la 
maturizarea proceselor de business din companie, asigurind o crestere a brandului firmei, a 
numarului de clienti satisfacuti atit de rezultatele proiectului cat si de modul de relationare . 
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CALENDARUL CURSULUI : 

 

Curs C1 # 16 Noiembrie 2024 Curs C2 # 7 Decembrie 2024 Curs C3 # 14 Decembrie 2024 

Sesiunea 1 – Partea I-a 09:30 – 11:30 Sesiunea 2 – Partea I-a 09:30 – 11:30 Sesiunea 3 – Partea I-a 09:30 – 11:30 
         

Pauza  11:30 – 11:45 Pauza  11:30 – 11:45 Pauza  11:30 – 11:45 
         

Sesiunea 1 – Partea II-a 11:45 – 13:30 Sesiunea 2 – Partea II-a 11:45 – 13:30 Sesiunea 3 – Partea II-a 11:45 – 13:30 
          

 

Curs C4 # 11 Ianuarie 2025 Curs C5 # 18 Ianuarie 2025 Curs C6 # 1 Februarie 2025 

Sesiunea 1 – Partea I-a 09:30 – 11:30 Sesiunea 2 – Partea I-a 09:30 – 11:30 Sesiunea 3 – Partea I-a 09:30 – 11:30 
         

Pauza  11:30 – 11:45 Pauza  11:30 – 11:45 Pauza  11:30 – 11:45 
         

Sesiunea 1 – Partea II-a 11:45 – 13:30 Sesiunea 2 – Partea II-a 11:45 – 13:30 Sesiunea 3 – Partea II-a 11:45 – 13:30 
          
 
 

 

*** NOTA : Relatii suplimentare despre cursuri puteti gasi pe site : 

www.project-management-romania.ro  

sectiunea CURSURI  

sau contactati Departamentul de Administrare Cursuri la 

Telefon: 0744-618240, 0744-639025 ; 

Email: cursuri@europroiect.ro; 

 

Pentru inscrieri, descarcati si completati FORMULARUL de INSCRIERE 

din site si transmiteti prin mail la cursuri@europroiect.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPROIECT ESTATE  
Serviciul  de Administrare Cursanti  
Mail : cursuri@europroiect.ro 
Tel  : 0744-618240  
Tel  : 0744-639025  
www.project-management-romania.ro  
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Profil si Experienta Trainer: Ing. Marius GAITAN, PMP
®

, PMI-PBA
®

 - Inginer 

Constructor Membru Project Management Institute - PMI
®

 (USA)  
• Tutor si Trainer EUROPROIECT 

ESTATE®, o Project Management, 
 

o Risk  Management, 

o Cost Management,  

o Planificarea si Programarea Proiectelor, Portofoliilor si Programelor  

o Dezvoltare Organizationala (Metodologie, Project Management Office – PMO) 

o Sistemul de Control al Proiectelor de Constructii  

o Utilizare Microsoft Project Professional in Constructii  

o Implementare Pamanement de Proiect in Organizatii - OPM 
 
 

• Certificat PMI-PBA – Professional in Business Analysis  PMI®-USA  
• Expert Consultant in Constructii Civile, Industriale, Infrastructura  - EUROPROIECT ESTATE®  

… … …  peste 30 ani experienta in industria constructiilor. 
 

Activitate profesionala internationala – in comitetele Project Management Institute PMI-
USA PMBOK Guide - Seventh Edition (2021) - Nominated in Appendix X1.1 - Contributors ; 
The Standard for Program Management - Fourth Edition - Nominated in Appendix X2.3.2. 
The Standard for Portfolio Management - Fourth Edition - Nominated in Appendix X2.3.3. 
The PMI Guide to Business Analysis – First Edition, Nominated in Appendix X1.2.2. 
The Standard for Organizational Project Management – OPM , Nominated in Appendix X1.4 

The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects - PMI ; nominated in Appendix X2.3.3 
The Practice Standard for Scheduling– Third Edition - Project Management Institute - PMI ; nominated in X2.2.2 
Practice Standard for Work Breakdown Structures - Third Edition - PMI ; nominated in Appendix X2  
Practice Standard for Project Estimating - Project Management Institute - PMI-USA; nominated in Appendix X2.2.2 Practice 
Standard for Earned Value Management -Project Management Institute - PMI-USA -; nominated in Appendix X2.3.2 PMBOK 
Guide - Sixth Edition - Translate into Romanian language. 
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